

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V364.0**
**Datum: 2021-10-18**

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1a1 (wijziging in os Asd Oost, saneren empl. Dijkgracht)	10-Asd-031 10-Asd-032	AC AD	2021-10-11 01:00	2021-10-11	2021-41	ma	Strukton	2021-06-14	2021-06-16	2021-09-23	2021-09-23	2021-10-11	N
-	-	N	Schakelschema Regio Randstadsad Noord: km OSI C en D aangepast	10-Asd-021	AH	2021-10-11 01:00	2021-10-11	2021-41	ma	-	2021-06-17	2021-06-17	2021-09-23	2021-09-23	2021-10-11	N
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 – os Breda-Prinsenbeek	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-10-19 00:00</b>	<b>2021-10-19</b>	<b>2021-42</b>	<b>di</b>	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
-	2021-005	N	os Zaltbommel: Vervangen HVI (nieuw conventioneel op aanwezige SMIK)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-20	2021-42	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
-	2021-021	J	os Sophiatunnel (DGB West): aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-20	2021-42	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14		
-	2021-021	J	os Kijfhoek Noord: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-20	2021-42	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14		
-	2021-021	J	os Barendrecht: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-21	2021-42	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14		
-	2021-021	J	os Beukelsdorp: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-21	2021-42	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14		
-	-	J	os Alphen a/d Rijn; melding 136V	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-22	2021-42	vr	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-12	2021-10-13		
-	2021-027	J	os Amersfoort Aansluiting: IDS stap 6	10-Asd-076	AE	2021-10-23 05:05	2021-10-23	2021-42	za	Dura Vermeer	2021-07-26	2021-07-26	2021-10-06	2021-10-07		
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid: LOT1, splisten bvl groep 8475	10-Ehv-050	AC	2021-10-23 05:00	2021-10-23	2021-42	za	-	2021-07-26	2021-07-26	2021-10-06	2021-10-11		
-	-	N	Schakelschema's Regio Randstad Zuid: Kleine wijzigingen	10-Rtd-040 10-Rtd-110	U N	2021-10-25 05:00	2021-10-25	2021-43	ma	-	2021-06-04	2021-06-04	2021-10-11	2021-10-13		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 – os Langeweg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-10-25</b>	<b>2021-43</b>	<b>ma</b>	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 – rh10-Kruiningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-10-26</b>	<b>2021-43</b>	<b>di</b>	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.		
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Den Dolder: nieuwe GR+GVI+HVI container (fase 2)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-26	2021-43	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-18			
-	2021-021	J	EGB Pernis: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-27	2021-43	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-18			
-	2021-021	J	EGB Waalhaven Zuid: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-27	2021-43	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-18			
R-548700	2021-045	J	RH10 Yangtzehaven Noord: nieuwe omvormer 50/75Hz	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-28	2021-43	do	BAM	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-11	2021-10-13		
R-497500	2020-018	J	Theemswegtracé Regio RZ Nieuw rh100 Botlek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-28	2021-43	do	VolkerRail	2020-09-08	N.V.T.	2021-10-11	2021-10-13		
-	-	N	Schakelschema's Regio Noord Oost: sp-825a en bvls L / LL verwijderen.	10-ZI-250	AG	2021-10-29 05:00	2021-10-29	2021-43	vr	-	2021-07-06	2021-07-06	2021-10-14			
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid: LOT1 verwijderen, nieuw TV	10-Ehv-050	AD	2021-10-29 05:00	2021-10-29	2021-43	vr	-	2021-10-01	2021-10-01	2021-10-14			
-	-	N	SMS melders t.b.v. brandblussers Theemsweg tracé	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-11-01</b>	<b>2021-44</b>	<b>ma</b>	ProRail IT4OT	N.V.T.	N.V.T.				
-	2020-012	N	Eindhoven realisatie emplacement: Stap 60 en nieuw tvs	10-Ehv-020 10-Ehv-021	Y R	2021-11-01 05:00	2021-11-01	2021-44	ma	Dura Vermeer	2021-07-29	2021-07-29	2021-10-13			
-	2021-021	J	os Den Haag Noord: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-01	2021-44	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Den Haag Oost: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-01	2021-44	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
R-543400	2020-020	J	Brabantroute - os Blerick HVI nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-11-01</b>	<b>2021-44</b>	<b>ma</b>	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - ss Wilhelminakanaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-01	2021-44	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				

Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Tilburg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-02	2021-44	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Moleveld	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-03	2021-44	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - oph Roosendaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-04	2021-44	do	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-05	2021-44	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1a2	10-Asd-030	AD	2021-11-08 00:00	2021-11-08	2021-45	ma	Strukton	2021-06-14	2021-06-16				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-08	2021-45	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - vl Kijfhoek (droogtesten)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-08	2021-45	ma	Dura Vermeer						
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - vl Kijfhoek (droogtesten)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-09	2021-45	di	Dura Vermeer						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-09	2021-45	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-10	2021-45	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
M-004733	2021-029	N	Schakelschema Regio Zuid: Horst - Sevenum, sporen verwijderen	10-Ehv-025	AE	2021-11-10 05:15	2021-11-10	2021-45	wo	BAM	2021-07-05	2021-08-25				
-	2021-021	J	rh10 Maasvlakte Yangtze Haven Noord: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-10	2021-45	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	rh10 Maasvlakte Yangtze Haven Zuid: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-10	2021-45	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalen GVI, HVI, LBDV nieuw (uitloopdag)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-11	2021-45	do	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	EGB Maasvlakte West (rh40): aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-11	2021-45	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-12	2021-45	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 2 - vl Kijfhoek (IDS)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-14	2021-45	zo	Dura Vermeer						
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid: saneren LO G73K en G73N	10-Rtd-300	U	2021-11-14 08:00	2021-11-14	2021-45	zo	-	2021-09-29					
M-004723	2021-005	N	os Hoeven: Vervangen HVI (op aanwezige GCK, IEC 61850)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-15	2021-46	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	N	os Hoeven: Vervangen HVI (op aanwezige GCK, IEC 61850)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-16	2021-46	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	N	os Hoeven: Vervangen HVI (op aanwezige GCK, IEC 61850)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-17	2021-46	wo	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	Maasvlakte dienstgebouw: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-18	2021-46	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	<b>Start "PSI Control proefbedrijf v4.5 (v4.1 luistert mee)"</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-22	2021-47	ma	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	<b>Start Proefbedrijf PSI, dubbele data engineering</b>	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-22	2021-47	ma	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid: Nieuw TVS	10-Ehv-121 10-Ehv-125 10-Ehv-130 10-Ehv-131 10-Ehv-135 10-Ehv-140 10-Ehv-145 10-Ehv-146 10-Ehv-151	AD BA V G AL X X K AD	2021-11-22 05:00	2021-11-22	2021-47	ma	-	2021-07-24	2021-07-27				
-	-	N	Schakelschema's Regio Zuid: Nieuw schema	10-Ehv-122	A	2021-11-22 05:00	2021-11-22	2021-47	ma	-	2021-07-24	2021-07-27				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 3 - os Breda	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-22	2021-47	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-23	2021-47	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	2021-021	J	og Botlek (rh10): aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-24	2021-47	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	rh10 Maasvlakte Noord RSC: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-24	2021-47	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				

-	2021-021	J	os Leidschendam lijnwerkplaats: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-25	2021-47	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-26	2021-47	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	2021-021	J	os Schiedam: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-29	2021-48	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - rh10 Bergen op Zoom	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-29	2021-48	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - sk20 Roosendaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-30	2021-48	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	HS gebouw Maasvlakte: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-01	2021-48	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Den Dolder: nieuwe HVI (fase 3)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-01	2021-48	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	rh10 Gouda: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-02	2021-48	do	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Gouda Oost: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-02	2021-48	do	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Alphen a/d Rijn: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-03	2021-48	vr	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Boskoop: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-03	2021-48	vr	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Leiden: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-06	2021-49	ma	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Hazerswoude: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-06	2021-49	ma	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Anna Paulowna: nieuwe GVI, GCK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-06	2021-49	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: nieuw TVS	10-Ehv-005 10-Ehv-006 10-Ehv-010 10-Ehv-011 10-Ehv-105 10-Ehv-110 10-Ehv-115 10-Ehv-119 10-Ehv-120	AA A AU T V AP X A AG	2021-12-06 05:00	2021-12-06	2021-49	ma	-	2021-08-07	2021-08-07				
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Anna Paulowna: nieuwe GVI, aanpassingen GIK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-07	2021-49	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Delft: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-08	2021-49	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
	2021-026	J	Werkplaats Haarlem (ss Haarlem vervangen GIK (SMIK7) + EV-afstandskasten Spaarnebrug en Haarlem Oostzijde)	???	???	???	2021-12-09	2021-49	do	Strukton						
	2021-026	J	Werkplaats Haarlem (ss Haarlem vervangen GIK (SMIK7) + EV-afstandskasten Spaarnebrug en Haarlem Oostzijde)	???	???	???	2021-12-10	2021-49	vr	Strukton						
-	-	N	Einde "PSI Control proefbedrijf v4.5 (v4.1 luistert mee)"	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-10	2021-49	vr	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Einde Proefbedrijf PSI, dubbele data engineering	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-10	2021-49	vr	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	2021-006	N	Werkplaats Haarlem: Nieuwe EV-Kasten en nieuw ss Haarlem	10-Asd-012 10-Asd-013	AF AF	2021-12-10 00:07	2021-12-10	2021-49	vr	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Mariënberg GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-13	2021-50	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Mariënberg GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-14	2021-50	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Mariënberg GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-15	2021-50	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: nieuw TVS	10-Ehv-029 10-Ehv-035 10-Ehv-045 10-Ehv-055 10-Ehv-060	J J Z L AC	2021-12-20 05:00	2021-12-20	2021-51	ma	-	2021-08-31	2021-08-31				

-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid: wijziging t.g.v. TVP 6 PHS	10-Rtd-080	O	2021-12-20 05:00	2021-12-20	2021-51	ma	-	2021-06-18	2021-06-18						
-	2021-047	N	os Oudenbosch: nieuwe HVI, tractie trafo en GR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za		N.V.T.	N.V.T.						
-	2021-047	N	os Hoogeveen: nieuwe HVI, tractie trafo en GR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za		N.V.T.	N.V.T.						
-	2021-047	N	os Hooghalen: nieuwe HVI, tractie trafo en GR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-01	2022-52	za		N.V.T.	N.V.T.						
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-06	2022-1	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.						
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: diverse wijzigingen	10-Ehv-065 10-Ehv-085	AF AX	2022-01-10 00:00	2022-01-10	2022-2	ma	-	2021-09-14	2021-09-14						
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-10	2022-2	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.						
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-11	2022-2	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.						
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-12	2022-2	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.						
	2021-024	J	Nieuw rh10 Emmen Zuid, incl PLC IXL	10-ZI-300	???	2022-01-17 00:00	2022-01-17	2022-3	ma	VolkerRail								
M-004723	2021-005	J	os Eygelshoven: Vervangen HVI (op SMIK)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-20	2022-3	do	Swietelsky								
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalfsen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-24	2022-4	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalfsen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-25	2022-4	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalfsen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-26	2022-4	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Gramsbergen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-31	2022-5	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Gramsbergen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-01	2022-5	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Gramsbergen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-02	2022-5	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
R-527900	2021-029	J	Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf: ss Landgraaf - nieuw GVI veld	?	?	2022-02-07 00:00	2022-02-07	2022-6	ma	Swietelsky								
R-527900	2021-029	J	Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf: rh10 Heerlen - nieuwe SMIK	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-07 00:00	2022-02-07	2022-6	ma	Swietelsky								
M-004723	2021-005	J	os Eindhoven Zuid: Vervangen HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-17	2022-7	do	Swietelsky								
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Emmen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-02-28	2021-8	zo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Emmen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-03-01	2021-9	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Emmen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-03-02	2021-9	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.						
M-004723	2021-005	J	os Best: Vervangen HVI (op SMIK)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-03-16	2022-11	wo	Swietelsky								
M-004723	2021-005	J	os Zaltbommel: Vervangen HVI (op SMIK)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-03-23	2022-12	wo	Swietelsky								
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Rkp naar os Riekerpolder	???	???	???	2022-03-31	2022-13	do									
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Dba naar os Driebergen-Austerlitz	???	???	???	2022-03-31	2022-13	do									
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Rsw naar os Rijswijk	???	???	???	2022-03-31	2022-13	do									
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-04	2022-14	ma	Strukton								
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-05	2022-14	di	Strukton								
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-06	2022-14	wo	Strukton								
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-07	2022-14	do	Strukton								
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-08	2022-14	vr	Strukton								

R-492900	2019-005	J	Nieuw os Meulunteren	???	???	???	2022-04-15	2022-15	vr	BAM						
R-3AE011	2020-022	J	PHS Sloterdijk, nieuw rh	???	???	???	2022-04-29	2022-17	vr							
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1a3	10-Asd-031	???	2022-06-26 00:00	2022-06-26	2022-25	zo	Strukton						
R-536900	2021-014	J	Elektrificatie zakspeer Almelo	???	???	???	2022-07-18	2022-29	ma							
S-P5015A		J	OVKE: Ombouw empl. Ede-Wageningen met bouw nieuw rh	???	???	???	2022-08-22	2022-34	ma							
R-438700	2018-045	J	Nieuw rh100 Groningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-03	2022-40	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-3AE011	2020-022	J	PHS Sloterdijk, nieuw rh, PLC IXL	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-22	2022-42	za							
D-003001	2021-009	J	Zutphen - Deventer, vervangen 3 kV kasten.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-28	2022-43	vr							
D-003001	2021-009	J	Deventer - Zwolle, vervangen 3 kV kasten en nieuw rh100 Olst	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-28	2022-43	vr							
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1b	10-Asd-031	???	2022-12-18 00:00	2022-12-18	2022-50	zo	Strukton						
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1c	???	???	2023-01-01 00:00	2023-01-01	2023-52	zo	Strukton						
D-003001	2021-009	J	Deventer - Zwolle, vervangen 3 kV kasten	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2023-02-24	2023-8	vr							
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), PLC IXL	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2023-03-23	2023-12	do	Strukton						
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap Awhv	10-Asd-021 10-Asd-023 10-Asd-024	???	2023-04-01 00:00	2023-04-01	2023-13	za	Strukton						

## Legenda

	De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn geel gemerkt.
	Groen gemerkt betekent dat de wijzigingen in OBI doorgevoerd zijn.
	Rood gemerkt betekent dat betreffende dienst of product reeds geregeld moet zijn.
	Oranje gemerkt betekent dat deze regel vervalt
	Start en einde van een periode. Kleur blijft op regels staan tot einde periode.

## De kolommen hebben de volgende betekenissen

Kolom	Toelichting
Projectnr. ProRail	Hier is het projectnr. van ProRail ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor ProRail herleidbaar zijn.
Projectnr. IT4OT-Team	Hier is het projectnr. van IT4OT-Team ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor IT4OT-Team herleidbaar zijn.
Onderpostwijziging J/N	Hier is aangegeven of er ook een onderpostwijziging is. Het kan voorkomen dat een wijziging op OBI plaatsvindt zonder een onderpostwijziging.
Beschrijving wijziging in PSI	Korte omschrijving van de werkzaamheden.
Wijzigingsdatum schakelschema	Hier is de datum vermeld waarop het door de Installatieverantwoordelijke uitgegeven schakelschema van kracht is. Indien bekend, is ook het tijdstip vermeld.
IDS datum	Hier is de verwachte indienststellingsdatum vermeld. Indien dit niet exact bekend is, is de vroegst mogelijke datum <b>vet en cursief</b> weergegeven.
IDS Week nr.	Week waarin indienststellingsdatum valt.
Aannemer werkzaamheden	De aannemer welke de werkzaamheden gaat uitvoeren. Indien dit niet bekend is wordt nog niets ingevuld.
Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier is het schakelschema vermeld welke ten tijde van indienststelling vigerend is. Indien hier N.V.T. is vermeld, dan zal er geen schakelschema wijzigen ten gevolge van de wijziging op OBI.
Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	De uitgave van de in vorige kolom genoemd schakelschema / genoemde schakelschema's.
Schakelschema als pdf (railDocs) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV door ProRail/aannemer geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in pdf-formaat vanuit railDocs ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in dwg-formaat ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de werkzaamheden zijn aangemeld bij OBI.
Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop bij IT4OT-Team de accordering is binnengekomen voor de aanmelding van werkzaamheden op OBI.
Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de wijzigingen zijn uitgevoerd. Indien de wijzigingen niet doorgevoerd zijn, zal nee ingevuld worden.
Rollback (J/N)	Hier wordt ingevuld of het rollback scenario wel/niet in gang gezet is.

## Overige belangrijke gegevens:

IT4OT-wijzigingen dienen minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden met definitieve datum en tijdstip van de indienststelling alsmede het ProRail projectnummer bij IT4OT@prorail.nl aangemeld te worden in verband met vermelding hiervan op 'De OBI Wijzigingenkalender'