

**OBI Wijzigingenkalender**
**Overzicht aankomende wijzigingen in PSI-systeem op OBI**
**V370.0**
**Datum: 2021-11-29**

Projectnr. ProRail	Projectnr. IT4OT-Team	Onderpost wijziging J/N	Beschrijving wijziging in PSI	Schakel-schema t.b.v. IDS	Uitgave Schakel-schema	Wijzigingsdatum schakelschema	IDS-datum	IDS Week nr.	IDS Dag	Aannemer werkzaamheden	Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschemas 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Rollback (J/N)
-	-	N	PLC interlocking Regio Randstad Noord, Regio Noord Oost, Regio Zuid	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-24	2021-47	wo	ProRail IT4OT	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-22	2021-11-22	2021-11-24	N
-	2021-021	J	og Botlek (rh10): aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-24	2021-47	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-10	2021-11-10	2021-11-24	N
-	2021-021	J	rh10 Maasvlakte Noord RSC: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-24	2021-47	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-10	2021-11-10	2021-11-24	N
-	2021-021	J	os Leidschendam lijnwerkplaats: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-25	2021-47	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-10	2021-11-10	2021-11-25	N
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-26	2021-47	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	2021-021	J	os Schiedam: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-29	2021-48	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - rh10 Kruiningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-29	2021-48	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-16			
-	2021-021	J	os Beukelsdorp: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-29	2021-48	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14	N.V.T.	J
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - sk20 Roosendaal	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-30	2021-48	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-16			
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Den Dolder: nieuwe HVI (fase 3)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-30	2021-48	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-16	2021-11-16		
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Den Dolder: nieuwe HVI (fase 3)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-01	2021-48	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-11-16	2021-11-16		
-	2021-021	J	os Kijfhoek Noord: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-01	2021-48	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14	N.V.T.	J
-	2021-021	J	os Barendrecht: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-01	2021-48	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14	N.V.T.	J
-	2021-021	J	os Alphen a/d Rijn: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-02	2021-48	do	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Boskoop: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-02	2021-48	do	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	rh10 Gouda: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-03	2021-48	vr	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Gouda Oost: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-03	2021-48	vr	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-043	J	rh10 Gouda: aanbrengen Brandmelding	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-03	2021-48	vr	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Leiden: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-06	2021-49	ma	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Hazerswoude: aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-06	2021-49	ma	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: nieuw TVS	10-Ehv-005 10-Ehv-006 10-Ehv-010 10-Ehv-011 10-Ehv-105 10-Ehv-110 10-Ehv-115 10-Ehv-119 10-Ehv-120	AA A AU T V AP X A AG	2021-12-06 05:00	2021-12-06	2021-49	ma	-	2021-08-07	2021-08-07				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-07	2021-49	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	2021-021	J	os Delft: aanpassen GIK met A8000	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-08	2021-49	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	2021-021	J	os Sophiatunnel (DGB West): aanpassen GIK met RMC30 kaart	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-08	2021-49	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.	2021-10-14	2021-10-14	N.V.T.	J

	2021-026	J	Werkplaats Haarlem: ss Haarlem vervangen GIK (SMIK7)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-08	2021-49	wo	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
	2021-026	J	Werkplaats Haarlem: vervangen EV-afstandskasten Spaarnebrug en Haarlem Oostzijde VOOR smik7	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-09	2021-49	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
	2021-026	J	Werkplaats Haarlem (ss Haarlem vervangen GIK (SMIK7) + EV-afstandskasten Spaarnebrug en Haarlem Oostzijde)	10-Asd-012 10-Asd-013	AG AG	2021-12-10 00:07	2021-12-10	2021-49	vr	Strukton						
-	-	N	Einde "PSI Control proefbedrijf v4.5 (v4.1 luistert mee)"	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-10	2021-49	vr	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Einde Proefbedrijf PSI, dubbele data engineering	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-10	2021-49	vr	PSI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
R-543400	2020-020	J	Brabantroute - os Blerick HVI nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-11	2021-49	za	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Breda-Prinsenbeek	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-13	2021-50	ma	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Mariënberg GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-13	2021-50	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
Z-180015	2018-022	J	ESA Perceel 4 - os Langeweg	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-14	2021-50	di	Swietelsky	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Mariënberg GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-14	2021-50	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Mariënberg GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-15	2021-50	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: nieuw TVS	10-Ehv-029 10-Ehv-035 10-Ehv-045 10-Ehv-055 10-Ehv-060	J J Z L AC	2021-12-20 05:00	2021-12-20	2021-51	ma	-	2021-08-31	2021-08-31				
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Zuid: wijziging t.g.v. TVP 6 PHS	10-Rtd-080	O	2021-12-20 05:00	2021-12-20	2021-51	ma	-	2021-06-18	2021-06-18				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-21	2021-51	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-22	2021-51	wo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-23	2021-51	do	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Start Change freeze ICT	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-24	2021-51	vr		N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-24	2021-51	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-27	2021-52	ma	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-28	2021-52	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-29	2021-52	wo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-30	2021-52	do	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2021-12-31	2021-52	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	SMS melders t.b.v. brandblussers Theemsweg tracé	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-03	2022-1	ma	ProRail IT40T	N.V.T.	N.V.T.				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-03	2022-1	ma	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-04	2022-1	di	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-05	2022-1	wo	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-06	2022-1	do	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
			GEEN IDS MOGELIJK OP DEZE DAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-07	2022-1	vr	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
-	-	N	Einde Change freeze ICT	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-09	2022-1	zo		N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

-	-	N	Schakelschema Regio Zuid: diverse wijzigingen	10-Ehv-065 10-Ehv-085	AF AX	2022-01-10 00:00	2022-01-10	2022-2	ma	-	2021-09-14	2021-09-14				
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-10	2022-2	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-11	2022-2	di	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Asd Oost: nieuwe GCK + SMIK1 en HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-12	2022-2	wo	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	J	os Eyselshoven: Vervangen HVI (op SMIK)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-20	2022-3	do	Swietelsky						
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalfsen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-24	2022-4	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalfsen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-25	2022-4	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Dalfsen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-26	2022-4	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Gramsbergen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-01-31	2022-5	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Gramsbergen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-01	2022-5	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Gramsbergen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-02	2022-5	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
R-527900	2021-029	J	Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf: ss Landgraaf - nieuw GVI veld	?	?	<b>2022-02-07 00:00</b>	<b>2022-02-07</b>	<b>2022-6</b>	<b>ma</b>	Swietelsky						
R-527900	2021-029	J	Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf: rh10 Heerlen - nieuwe SMIK	N.V.T.	N.V.T.	<b>2022-02-07 00:00</b>	<b>2022-02-07</b>	<b>2022-6</b>	<b>ma</b>	Swietelsky						
M-004723	2021-005	J	os Eindhoven Zuid: Vervangen HVI	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-17	2022-7	do	Swietelsky						
-	2021-024	J	Nieuw rh10 Emmen Zuid, incl PLC IXL	10-ZI-300	AI	2022-02-21 05:00	2022-01-17	2022-3	ma	VolkerRail						
L-005084 / L-005169	2021-007	J	os Anna Paulowna: nieuwe GVI, aanpassingen GIK	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-07	2022-6	ma	VolkerRail	N.V.T.	N.V.T.				
-	-	N	Schakelschema Regio Noord Oost: Fase C50C	10-ZI-340	AK	2022-02-18 16:00	<b>2022-02-18</b>	<b>2022-7</b>	<b>vr</b>							
-	-	J	Schakelschema Regio Zuid: diverse bovenleiding wijzigingen en in ss Wilhelminakanaal	10-Ehv-020 10-Ehv-105 10-Ehv-115 10-Ehv-119 10-Ehv-120 10-Ehv-151	Z W Y B AH AE	2022-02-21 05:00	2022-02-21	2022-8	ma	-	2021-11-03	2021-11-03				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Emmen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-02-28	2022-9	ma	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Emmen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-03-01	2022-9	di	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
D-003009	2019-002	J	Vechtdallijn - os Emmen GVI, HVI, LBDV nieuw	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-03-02	2022-9	wo	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
M-004723	2021-005	J	os Best: Vervangen HVI (op SMIK)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-03-16	2022-11	wo	Swietelsky						
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Noord: Emplacement Hoofddorp aangepast	10-Asd-050	AN	2022-03-22 05:00	<b>2021-03-22</b>	<b>2021-12</b>	<b>ma</b>							
M-004723	2021-005	J	os Zaltbommel: Vervangen HVI (op SMIK)	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-03-23	2022-12	wo	Swietelsky						
		N	Schakelschema Regio Noord Oost: SHZ Hoogeveen sp. 313+318 gesaneerd	10-ZI-310	AH	2022-03-27 05:00	2022-03-27	2022-12	zo	-	2021-10-21	2021-01-21				
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Rsw naar os Rijswijk	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2022-03-31</b>	<b>2022-13</b>	<b>do</b>	BAM	N.V.T.	N.V.T.				
R-556800	2021-047	N	os Oudenbosch: nieuwe HVI, tractie trafo en GR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-03-31</b>	<b>2021-13</b>	<b>wo</b>	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
R-556900	2021-047	N	os Hoogeveen: nieuwe HVI, tractie trafo en GR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-03-31</b>	<b>2021-13</b>	<b>wo</b>	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
R-557000	2021-047	N	os Hooghalen: nieuwe HVI, tractie trafo en GR	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2021-03-31</b>	<b>2021-13</b>	<b>wo</b>	Dura Vermeer	N.V.T.	N.V.T.				
D-003001	2021-009	J	TBV Deventer - Zutphen: SMIK7	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2022-04-04</b>	<b>2022-14</b>	<b>ma</b>	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	<b>2022-04-04</b>	<b>2022-14</b>	<b>ma</b>	Strukton						

R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-05	2022-14	di	Strukton						
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-06	2022-14	wo	Strukton						
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-07	2022-14	do	Strukton						
R-556300	2021-001	J	Nieuw os Enschede	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-04-08	2022-14	vr	Strukton						
R-492900	2019-005	J	Nieuw os Meulunteren	???	???	???	2022-04-15	2022-15	vr	BAM						
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Noord: Wissel 175a/b verwijderd	10-Asd-004	AB	2022-04-19 05:00	2022-04-19	2022-16	di							
R-3AE011	2020-022	J	PHS Sloterdijk, nieuw rh	???	???	???	2022-04-29	2022-17	vr							
-	-	N	Schakelschema Regio Randstad Noord: Spoor 73 verwijderd	10-Asd-014	AF	2022-05-05 05:00	2022-05-05	2022-18	do							
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss DbA naar os Driebergen-Austerlitz: In dienst als ss	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-06-23	2022-25	do	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1a3	10-Asd-031	???	2022-06-26 00:00	2022-06-26	2022-25	zo	Strukton						
R-536900	2021-014	J	Elektrificatie zakspeer Almelo	???	???	???	2022-07-18	2022-29	ma							
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss DbA naar os Driebergen-Austerlitz: In dienst als os	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-07-28	2022-30	do	Van Gelder	N.V.T.	N.V.T.				
S-P5015A		J	OVKE: Ombouw empl. Ede-Wageningen met bouw nieuw rh	???	???	???	2022-08-22	2022-34	ma							
R-438700	2018-045	J	Nieuw rh100 Groningen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-03	2022-40	ma	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-3AE011	2020-022	J	PHS Sloterdijk, nieuw rh, PLC IXL	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-22	2022-42	za							
D-003001	2021-009	J	Zutphen - Deventer, vervangen 3 kV kasten.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-28	2022-43	vr							
D-003001	2021-009	J	Deventer - Zwolle, vervangen 3 kV kasten en nieuw rh100 Olst	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-10-28	2022-43	vr							
R-555100	2020-017	J	SUN (Shl-Ut-Nm) ombouw ss Rkp naar os Riekerpolder	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2022-12-01	2022-48	do	Strukton	N.V.T.	N.V.T.				
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1b	10-Asd-031	???	2022-12-18 00:00	2022-12-18	2022-50	zo	Strukton						
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap 1c	???	???	2023-01-01 00:00	2023-01-01	2023-52	zo	Strukton						
D-003001	2021-009	J	Deventer - Zwolle, vervangen 3 kV kasten	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2023-02-24	2023-8	vr							
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), PLC IXL	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	2023-03-23	2023-12	do	Strukton						
R-3AE001	2019-018	N	PHS Asd (Westhaven), Stap Awhv	10-Asd-021 10-Asd-023 10-Asd-024	???	2023-04-01 00:00	2023-04-01	2023-13	za	Strukton						

## Legenda

	De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn geel gemerkt.
	Groen gemerkt betekent dat de wijzigingen in OBI doorgevoerd zijn.
	Rood gemerkt betekent dat betreffende dienst of product reeds geregeld moet zijn.
	Oranje gemerkt betekent dat deze regel vervalt
	Start en einde van een periode. Kleur blijft op regels staan tot einde periode.

## De kolommen hebben de volgende betekenissen

Kolom	Toelichting
Projectnr. ProRail	Hier is het projectnr. van ProRail ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor ProRail herleidbaar zijn.
Projectnr. IT4OT-Team	Hier is het projectnr. van IT4OT-Team ingevuld, zodat de uit te voeren werkzaamheden voor IT4OT-Team herleidbaar zijn.
Onderpostwijziging J/N	Hier is aangegeven of er ook een onderpostwijziging is. Het kan voorkomen dat een wijziging op OBI plaatsvindt zonder een onderpostwijziging.
Beschrijving wijziging in PSI	Korte omschrijving van de werkzaamheden.
Wijzigingsdatum schakelschema	Hier is de datum vermeld waarop het door de Installatieverantwoordelijke uitgegeven schakelschema van kracht is. Indien bekend, is ook het tijdstip vermeld.
IDS datum	Hier is de verwachte indienststellingsdatum vermeld. Indien dit niet exact bekend is, is de vroegst mogelijke datum <b>vet en cursief</b> weergegeven.
IDS Week nr.	Week waarin indienststellingsdatum valt.
Aannemer werkzaamheden	De aannemer welke de werkzaamheden gaat uitvoeren. Indien dit niet bekend is wordt nog niets ingevuld.
Schakelschema (pdf) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier is het schakelschema vermeld welke ten tijde van indienststelling vigerend is. Indien hier N.V.T. is vermeld, dan zal er geen schakelschema wijzigen ten gevolge van de wijziging op OBI.
Gewijzigd / nieuw schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	De uitgave van de in vorige kolom genoemd schakelschema / genoemde schakelschema's.
Schakelschema als pdf (railDocs) en/of Ontwerp Grondschem 3 kV door ProRail/aannemer geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in pdf-formaat vanuit railDocs ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Nieuw/gewijzigd schakelschema in dwg-formaat door ProRail IV'er geleverd aan IT4OT-Team (datum/N.V.T.)	Hier wordt de datum ingevuld waarop het schakelschema in dwg-formaat ontvangen is door het IT4OT-Team. Indien dit niet van toepassing is, omdat het schakelschema niet wijzigt, wordt N.V.T. ingevuld.
Werkzaamheden aangemeld bij OBI (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de werkzaamheden zijn aangemeld bij OBI.
Accordering aanmelding werkzaamheden bij IT4OT-Team (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop bij IT4OT-Team de accordering is binnengekomen voor de aanmelding van werkzaamheden op OBI.
Wijzigingen doorgevoerd (datum)	Hier wordt de datum ingevuld waarop door IT4OT-Team de wijzigingen zijn uitgevoerd. Indien de wijzigingen niet doorgevoerd zijn, zal nee ingevuld worden.
Rollback (J/N)	Hier wordt ingevuld of het rollback scenario wel/niet in gang gezet is.

## Overige belangrijke gegevens:

IT4OT-wijzigingen dienen minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden met definitieve datum en tijdstip van de indienststelling alsmede het ProRail projectnummer bij IT4OT@prorail.nl aangemeld te worden in verband met vermelding hiervan op 'De OBI Wijzigingenkalender'