

Deze tabel bevat alle projecten van de afgelopen 6 maanden op basis van IDS datum, die zijn afgerond in SchaduwmIX en zijn meegenomen in export of the shelf. Dit betreft dus projecten na het laatste nachtvenster van 17-8-2023. Deze afgeronde projecten zijn verwerkt in Maps Service. De kolom afgerond geeft aan wanneer een project is afgerond in SchaduwmIX.

Verwerkt in Map Service

Projectnummer	Fasering	IDSXPL	Export of the Shelf
L-005387	Saneren infra Oudewater	21-10-2023	13-3-2024
M-004734	Saneren sporen en wissels Zeeland (Zevenbergen, Oudenbosch)	11-10-2023	13-3-2024
D-003037	BBV Oosterhaven	24-9-2023	11-3-2024
M-004851	BBV Zijsporen 2023 Moerdijk Oostelijke Randweg	18-9-2023	11-3-2024
M-004853	BBV ZV Sloe Otw 2023 - Terneuzen & Axels vlakke	18-9-2023	11-3-2024
R-356100	Sluiskil: verplaatsen sein naar links van spoor	1-11-2023	11-3-2024
R-520030	ODG Venlo Vierpaardjes	16-10-2023	11-3-2024
R-522750	NABO beveiligen Hof van Twente Grensweg 031 km 32.580	17-10-2023	11-3-2024
R-522760	NABO Saneren Echteld Achterstr 043km27.4	15-11-2023	11-3-2024
R-522763	NABO opheffen Vilsteren	6-11-2023	11-3-2024
R-522876	NABO Beveiligen Sud-West Fryslan (Hindeloopen Schuilenburg)	9-11-2023	11-3-2024
R-522976	NABO opheffen Wymbritseradiel/Jagersma 30.6 en 30.9	9-11-2023	11-3-2024
D-003048	BBV Twente 2023 Bedrijvenpark Twente	24-9-2023	24-1-2024
D-003180	BBV Drenthe 2025 saneren NABO geo 010 km 73.028 (KIP)	27-10-2023	24-1-2024
R-522702	Nabo Kleuverspad (KIP)	20-10-2023	24-1-2024
R-561400	Zeeland, Mitigeren EMC problematiek Tennet - Stap 1	18-9-2023	24-1-2024
S-P50580	ESGL Zuidhorn verplaatsen overweg Hogeweg	25-9-2023	24-1-2024
M-004811	Weert saneren sporen en wissels	21-8-2023	13-12-2023
M-004970	KIP Emplacement Venlo	27-8-2023	13-12-2023
R-481800	Leeuwarden saneren wissels 109A/B	4-9-2023	13-12-2023
R-522784	NABO beveiligen Waadhoeke geo 001 km 17.9	5-10-2023	13-12-2023
R-571400	Leiden Centraal herstellen snelheidsborden	2-10-2023	13-12-2023
R-610300	Opheffen 4 Nabo's Olst	13-9-2023	13-12-2023

Deze tabel bevat alle projecten voor de komende 3 maanden op basis van IDS en nog niet zijn verwerkt. De kolom afgerond geeft aan of een project is afgerond in SchaduwmIX. Projecten in deze lijst die zijn afgerond, zijn nog niet verwerkt in Maps Service.

Niet Verwerkt in Map Service

Projectnummer	Fasering	IDSXPL	IMX Afgerond
D-003124	Tranche 2 Gast NL ZI-Kp	9-10-2023	
L-005559	Uitgeest:Opheffen TSB bij overweg (0.75/57.060)	21-10-2023	
L-005132	BBV Watergraafsmeer 2023 Fase 2 (Eindtoestand)	17-11-2023	
L-005334	BBV en saneren wissels HWD-HD 2023	20-11-2023	
R-583600	Versnelling IC-Berlijn fase 1 Oldenzaal	22-11-2023	
K-007202	Kijfhoek Heuvelsysteem stap 3	27-11-2023	10-4-2024
L-005341	BBV Flevolijn, sanering Weesp, KIP	27-11-2023	
R-561400	Zeeland, Mitigeren EMC problematiek Tennet - Stap 2	27-11-2023	25-3-2024
D-003179	BBV Drenthe 2023	4-12-2023	
R-3HRB01	PHS Kandelaarweg - Rotterdam: DS5-TVP3	4-12-2023	
R-3AE041	PHS Amsterdam Centraal Station stap 1d	10-12-2023	
R-565000	Leidschendam aansluiten kuilwielenbank Stap 20A	12-12-2023	
L-005322	Heerhugowaard - Sanering spoor 203	18-12-2023	
R-522565	Groningen-Roodeschool beveiligen stationsoverpaden	18-12-2023	
L-005336	Groot Onderhoud Schiphol P76 verplaatsen ES -as	20-12-2023	
R-522750	NABO Coevorden opheffen Sleen 203 km 64.125	1-1-2024	
R-522750	NABO Opheffen Voorst Klarenbeek 208 95.562	1-1-2024	
R-585700	Noord-West 380 kV Vierverlaten Eemshaven	14-1-2024	
R-564000	Opheffen enkele Wido's Breda Planuitwerking/Realisatie	28-1-2024	
R-570200	Zevenbergschen Hoek Aansluiting (seinstelsel aanpassing HSL)	28-1-2024	
R-488000	A13-A16 Kruising HSL Zuid- spl Rtd-Gd (KIP)	31-1-2024	
K-007202	Kijfhoek Heuvelsysteem stap 5	12-2-2024	
D-003001	TBV Zwolle - Deventer eindplan	26-2-2024	
D-003306	Saneren Nabo Wijhe	26-2-2024	
R-522500	Landelijke uitrol Aftellers - Tranche 1 Perceel 3 Veenendaal West	3-3-2024	
L-005336	Groot Onderhoud Schiphol P76 oude tunnel	9-3-2024	